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Tässä opinnäytetyössä kerrotaan Kuivaketju10-toimintamallista. Kuiva-
ketju10 perustuu kymmeneen keskeisimpään kosteudenhallinnalliseen ris-
kiin työmaalla. Riskit on ketjutettu alkamaan työmaan aloituksesta aina 
käyttöönottoon ja käyttöön saakka. Työssä käydään läpi toimintamallin pe-
rusperiaatteet, riskilistan keskeiset kohdat sekä yleisen riskilistan tarkistus-
kohdat. Riskilistassa on rakentamisen työvaiheita tai ratkaisuja, jotka epä-
onnistuessaan aiheuttavat kosteusrasitusta rakennukselle.  
 
Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen yhteiskunnallisesti ja myös YIT Ra-
kennus Oy:n kannalta, sillä Kuivaketju10-toimintamalli tulee pakolliseksi 
jokaiselle YIT:n asuinrakennustyömaalle vuodesta 2018 lähtien. Työn ta-
voitteena on tehdä tiivistelmä KK10:stä. Päämääräni on tiivistää Kuiva-
ketju10-toimintamalli yksien kansien sisään, jolloin materiaaliin on hel-
pompi tutustua.  
 
Kuivaketju10:n tulo rakennustyömaille on askel kohti terveempää raken-
tamista. Toimintamallin ratkaisu siirtää vastuuta suunnittelijalle rakenta-
misaikaisen kosteusrasituksen torjunnassa, mikä on varmempi tapa onnis-
tua kosteudenhallinnassa. Kuivaketju10:n vaatimus todentaa ja dokumen-
toida kuiva rakentaminen takaa sen, että tilaaja ja käyttäjä voivat luottaa 
urakoitsijan onnistumiseen kosteudenhallinnassa. 
 
Kuivaketju10 vaatii onnistumiseen oikeanlaisen asenteen kosteudentor-
juntaa kohtaan sekä osaavan työnjohdon, mutta onnistuessaan KK10 takaa 
terveen ja hyvinvoivan rakennuksen. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to discuss the Drychain10-oper-
ation model on a basic level. The subject of the thesis is topical both in 
society and in YIT construction. Drychain10 will be implemented on every 
construction site that YIT starts after 2018. The goal of the thesis was to 
draw up a summary of the Drychain10-system that gives insight into the 
upcoming system. The aim was to produce a summarized guide of the Dry-
chain to make it easier to get to know the idea of the Drychain. 
 
The Drychain10 is based on ten most critical moisture control based risks 
on the construction site. The risks have been chained to start from the be-
ginning of building all the way up to introducing and the usage of the build-
ing. The thesis describes the basic principles of the operation model and 
the main points of the risk list, and the common points on the checklists. 
The risk list contains risky building stages or solutions that will cause mois-
ture burden to the building if they fail. 
 
Introduction of the Drychain-system on the construction sites is a step 
ahead on the road to healthier building. The system solution transfers 
much more responsibility to the planning department and thus is a more 
efficient way to ensure the success of the moisture control.  The require-
ment to verify and document dry building ensures that both the client and 
user can trust that the contractor has successfully constructed a dry and 
healthy building. 
 
In order to Drychain10 to succeed the construction organization must have 
the right attitude to moisture and knowledgeable supervision. If successful 
Drychain10 guarantees a healthy building. 
 
 
Keywords Drychain10, Moisture management, Risk list 
 
Pages 33 pages including appendices 11 pages 
SISÄLLYS 
 
1 JOHDANTO ................................................................................................................... 1 
1.1 YIT Rakennus Oy ja Kuivaketju10 ........................................................................ 1 
2 KOSTEUDENHALLINTA ................................................................................................. 1 
2.1 Aikataulu ............................................................................................................. 2 
2.2 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus ............................................................ 3 
2.2.1 Mittausmenetelmät ................................................................................. 3 
2.3 Rakenteiden ja materiaalien suojaus .................................................................. 3 
3 KUIVAKETJU10 ............................................................................................................. 4 
3.1 Kuivaketju10 ja rakennusvalvonta ...................................................................... 4 
3.2 Kuivaketjun tilaaminen ja sopimukset ................................................................ 4 
3.3 Suunnittelu .......................................................................................................... 5 
3.4 Työmaatoteutus .................................................................................................. 7 
3.5 Käyttöönotto ....................................................................................................... 9 
3.6 Käyttö ................................................................................................................ 10 
3.7 Kuivaketju10-status ........................................................................................... 11 
3.8 Kosteudenhallintakoordinaattorin raportointi ................................................. 12 
4 KUIVAKETJU10-RISKILISTA ......................................................................................... 12 
5 TYÖMAATOTEUTUS KUIVAKETJU10 MUKAAN .......................................................... 13 
5.1 Yleinen työmaakäytäntö ................................................................................... 14 
5.2 Maanrakennus ja perustukset........................................................................... 14 
5.3 Julkisivu ja elementtirakentaminen .................................................................. 15 
5.4 Vesikate ............................................................................................................. 15 
5.5 Ilmansulku, läpiviennit ja LVI- järjestelmät ....................................................... 16 
5.6 Märkätilat .......................................................................................................... 17 
5.7 Betonin kuivatus ................................................................................................ 18 
5.8 Materiaalien suojaus ......................................................................................... 18 
5.9 Käyttö ................................................................................................................ 19 
6 POHDINTA .................................................................................................................. 19 
LÄHTEET .......................................................................................................................... 21 
 
Liitteet  
Liite 1 Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaatimukset 
Liite 2 Porareikämittauksen ohje 
Liite 3 Näytepalamittauksen ohje 
Liite 4 Kosteudenhallintasuunnitelma 






Tässä opinnäytetyössä kerrotaan Oulussa kehitetystä Kuivaketju10- järjes-
telmästä ja sen käyttömahdollisuuksista rakennustyömailla. Kuivaketju10-
toimintamalli on luotu estämään kosteusvaurioiden syntymistä kaikissa ra-
kennusprosessin eri vaiheissa. Työnantajani YIT Rakennus Oy:n tavoitteena 
on, että Kuivaketju10 on käytössä kaikkien alkavien projektien osalta 2018 
alusta alkaen Suomen asumisen liiketoiminnassa. Kuivaketju10 keskittyy 
kymmeneen keskeisimpään riskiin rakentamisvaiheen kosteudenhallin-
nassa.  
 
Opinnäytetyön aihe on mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Nykyisin lisään-
tyvät sisäilman ongelmat vain vahvistavat tarvetta tarkempaan kosteuden-
hallintaan. Vaikka nykyisin rakenteiden kosteuksia mitataan ja dokumen-
toidaan, on silti vaikea saada luotettavaa tietoa varmasta kuivumisesta. 
Dokumentit ovat vajavaisia, ja kosteutta ei hallita konkreettisesti. Kosteu-
denhallintaa on suoritettu työmailla vaihtelevalla menestyksellä jo vuosi-
kymmeniä. Tämän takia on hyvä, että uusia ratkaisuja kehitetään koko 
ajan. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutustua tulevaan järjestelmään sekä sen 
käyttömahdollisuuksiin työmaalla. 
 
Työni pohjautuu suurelta osin Kuivaketju10:n verkkosivustoihin ja muihin 
kosteudenhallintaan liittyviin lähteisiin. 
1.1 YIT Rakennus Oy ja Kuivaketju10 
Kuivaketju10:n tullessa pakolliseksi YIT:lle päätin ottaa järjestelmän opin-
näytetyökseni tarkemman tutkiskelun alle. Ideana on kertoa Kuiva-
ketju10:n järjestelmästä, kosteudenhallinnasta, riskilistasta ja työmaalla 
huomioitavista asioista, jotka koskevat järjestelmää. Pyrkimyksenäni on 
hyödyntää nykyistä työmaatani referenssipisteenä Kuivaketju10:n järjes-
telmää ajatellen. 
2 KOSTEUDENHALLINTA 
Kosteudenhallintaa tehdään työmaalla kaiken aikaa. Rakennustyön aikai-
nen kosteudenhallinta on oleellinen osa laadukasta rakentamista. Ennak-
kosuunnittelulla ja työnaikaisilla toimenpiteillä voidaan merkittävästi vai-
kuttaa rakenteiden kosteusrasituksiin. Kosteudenhallintaan on tapoja ja 
menetelmiä laaja kirjo, mutta todellisen hallinnan perustana on oikea 






Rakennuksen aloitusajankohta riippuu valituista toteutus- ja runkovaihto-
ehdoista. Suunnittelulle ja rakentamiselle tulisi aina varata riittävästi aikaa, 
jotta rakennus pysyisi kosteusturvallisena. Rakennus on altis kastumiselle 
ja kosteudelle vaipan umpeutumiseen asti, ja siksi olisikin tärkeä valita run-
kovaihe kuivimmalle vuodenajalle. Pelkästään rakennustyön aloitusajan-
kohta vaikuttaa rakentamisen aikaiseen kosteusrasitukseen. Ks. Kuva 1. 
Kuvassa on esitetty tilastolliset keskiarvot kuukausittain sateille ja lämpö-
tiloille. Tämä auttaa päättämään optimaalisen rakentamisen aloitusajan-
kohdan. 
 
Kuva 1. Hankkeen aloitusajankohta ja rakentamisen toteutustapa mää-
rittävät kosteudelle alttiiden rakennusvaiheiden ajoittumisen. 
(Teriö, O., Palolahti, T. & Koskenvesa, A. 2001, 2) 
Tässä opinnäytetyössä paneudutaan enemmän Kuivaketju10-järjestel-
mään ja sen käyttöön kosteudenhallinnassa kuin kosteudenhallinnan teo-
riaan tai yleiseen kosteudenhallintaan. Kuivaketju10 muuttaa nykyistä jär-
jestelmää aikataulua lisäävänä tekijänä. Tästä syystä on turha paneutua 





2.2 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 
Betonin suhteellinen kosteuden mittaus tehdään aina siihen tarkoitetuilla 
mittalaitteilla. Mittauslaitteiden toiminta perustuu sähkökapasitiivisiin il-
miöihin. Mittauslaitteet koostuvat kosteusanturista ja mittauslaitteesta. 
Antureiden tarkkuus on aina tapauskohtainen, parhaillaan ±RH 1 %, mutta 
yleisesti ottaen vähintään ±RH 3–5 %. (RT 14-10984 2010, 2.) 
 
Kosteutta mittaavalla henkilöllä tulee olla aina kosteusmittaajan henki-
lösertifikaatti. Sertifikaatti on todistus siitä, että kosteudenmittaaja on pä-
tevä tekemään kosteusmittauksia. (RT 14-10984 2010, 2.) 
2.2.1 Mittausmenetelmät 
Betonin suhteellista kosteutta voidaan mitata monellakin erilaisella tapaa, 
mutta tarkkoja rakennustyömaalle soveltuvia mittauksia ovat vain porarei-
kämittaus ja näytepalamittaus.  
 
Porareikämittauksessa betonilaattaan porataan reikä, joka tiivistetään. 
Reiän syvyys määräytyy suhteessa laatan paksuuteen. Tiivistetty reikä an-
netaan tasautua kolme vuorokautta, minkä jälkeen porattuun reikään 
asennetaan kosteusanturi, joka mittaa rakenteen suhteellisen kosteuden 
(ks. Liite 3). (RT 14-10984 2010, 4.) 
 
Näytepalamittauksessa betonilaattaan porataan ympyräura, jonka halkai-
sija on 50–100 mm. Ympyräuran yläpinnan betoni poistetaan, jolloin pääs-
tään haluttuun mittaussyvyyteen. Ympyräuran kuopan pohjalta piikataan 
betoninäyte. Betoninpalat laitetaan koeputkeen, joka tiivistetään, ja tä-
män jälkeen putkeen asennetaan heti kosteusanturi, joka mittaa betoni-
paloista suhteellisen kosteuden (ks. Liite 4). (RT 14-10984 2010, 5.) 
 
2.3 Rakenteiden ja materiaalien suojaus 
Rakennustyömaalla tulee suojata kaikki kosteudelle herkät rakenteet ja 
materiaalit. Suojaus on aina tapakohtaista riippuen vuodenajasta, sää-
oloista tai jopa paikasta, jossa rakennetaan. Kosteutta voi siirtyä rakentei-
siin ja materiaaleihin monista eri lähteistä, joista yleisimpinä ovat kuitenkin 
vesi- ja lumisade. Suojaus kannattaa tehdä aina vesitiiviillä muovilla tai var-
masti kosteutta kestävillä kevytpeitteillä. Suojamuovin päälle ei saisi ka-
saantua vettä, ja suojauksen ja materiaalin välissä pitäisi kiertää ilma.  
 
 
Materiaalien kulku toimittajalta työmaalle: 
− Tuote tuodaan työmaalle suojattuna ja kuivattuna. 
− Tuote suojataan heti työmaalla. 





− Asennettu tuote suojataan heti. 
− Suojausta valvotaan, kunnes rakennuksen vaippa on ummessa.  
 
Hankesuunnittelun aikana rakennuttaja päättää suojaustason. Rakennut-
taja päättää, suojataanko rakennus kokonaisuudessaan vai suojataanko 
materiaalit paikallisesti. Rakennuttaja voi käyttää rakennuksen kokonaan 
peittävää sääsuojaa, mutta ratkaisu on epäkäytännöllinen korkeissa ker-
rostalorakennuksissa. Tällöin kannattaa suojata kosteudelle herkät mate-
riaalit ja rakenteet paikallisesti. (Rakennushankkeen kosteudenhallinta, 
hankkeen kosteudenhallinnan vaatimukset ja tavoitteet) 
3 KUIVAKETJU10 
Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, 
jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren 
ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan raken-
nusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan 
luotettavalla tavalla. (Kuivaketju10-kortti 2017, 1.) 
3.1 Kuivaketju10 ja rakennusvalvonta 
Kuivaketju10:n tarkoituksena ei ole lisätä rakennusvalvonnan töitä. KK10:n 
tarkoituksena on tehostaa valvontaa siten, että Kuivaketju10-toiminta-
malli on sisällytetty valvontaan. (Kuivaketju10, Rakennusvalvonnan ohje, 
isot kohteet 2017, 1.)  
 
Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu kirjata kosteudenhallintakoordinaat-
tori hankkeeseen viimeistään rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Kos-
teudenhallintakoordinaattorin tulee olla pätevä, koulutuksen käynyt hen-
kilö. (mt.) 
 
Rakennusvalvonta vahtii kohdetta perinteiseen tapaan. Kuivaketju10-koh-
teessa rakennusvalvoja myös ottaa huomioon toimintamallin: katselmuk-
sissa tarkastetaan riskilistan kohdat joko dokumentoinnin kautta tai paikan 
päällä. Kosteudenhallintakoordinaattori raportoi rakennusvalvojalle työ-
maan tilanteen. Rakennusvalvonta vahtii, että jokainen Kuivaketju10-riski-
listan kohta on tehty ja dokumentoitu oikein. 
3.2 Kuivaketjun tilaaminen ja sopimukset 
Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai yri-
tys tekee päätöksen toteuttaa hanke KK10:n toimintamallin mukaisesti. 
Päätös velvoittaa jo työmaan alussa kiinnittämään projektiin kosteuden-
hallintakoordinaattorin. Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo ja ohjaa 





vaihe tilaajan osalta on sopia pääurakoitsijan kanssa, että hanke toteute-
taan toimintamallin mukaan. Kuvassa 2 on esitetty pääpiirteittään tilaajan 
tehtävät Kuivaketju10:n kiinnittämiseksi kohteeseen. Kuivaketju10:n 
vuoksi tilaajan tulee esittää realistinen aikataulu kohteen valmistumiselle. 
(Kuivaketju10-Tilaamisen ohjekortti 2017, 3.) 
 
Työn tilaajan tulee esittää urakkatarjouskilpailussa tieto siitä, että kohde 
toteutetaan Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti koko hankkeen ajan. 
Vaativissa tai erikoisissa kohteissa voidaan urakkapalkkio kiinnittää Kuiva-
ketju10-toteutuksen onnistumiseen. KK10-palkkio maksetaan vasta, kun 




Kuva 2. Tilaajan tehtävät ennen hankkeen aloitusta (mt., 1). 
3.3 Suunnittelu 
Ennen kohteen suunnittelua suunnittelijoiden tulee olla tietoisia siitä, että 
kohde toteutetaan Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti (mt., 3).  
 
Kuivaketju10-toimintamallin onnistunut käyttö työmaalla säästää yli 80 
prosenttia nykyisesti kosteudesta aiheutuvista kustannuksista (Kuiva-






Suunnittelijan tulee toteuttaa suunnitelmat siten, että niissä huomioidaan 
KK10:n todentamisohje. Suunnittelun tavoitteena on torjua merkittävim-
mät kosteusriskit jo suunnitteluvaiheessa. Normaalin suunnittelun lisäksi 
tulee siis kiinnittää erityishuomiota valittujen kosteusriskien ratkaisuun. 
Tämä edellyttää entistä yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja tarkempaa 
työmaatoimintaa. Suunnittelu täytyy tehdä yhteistyössä muiden alojen 
suunnittelijoiden kanssa, jolloin varmistetaan suunnitelmien yhteensopi-
vuus ja arvioidaan mahdolliset ristiriitakohdat. Erittäin vaativissa kohteissa 
voidaan vaatia KK10:n onnistuminen suunnittelupalkkion saamiseksi. Ku-
vassa 3 esitetään suunnittelijoiden tehtävät pääotsikoin. Kuivaketju10 li-
sää suunnittelijan vastuuta kosteudenhallinnassa hyvin paljon. 
 
Riskikohtia sisältävien töiden suunnitelmat tulee olla valmiina ennen niihin 
liittyvien töiden aloitusta. Suunnittelijoiden tulee perehdyttää työmaaor-
ganisaatio riskikohtia koskeviin suunnitelmiin. 
 
 
Kuva 3. Suunnittelijan opas KK10:n järjestelmästä (Kuivaketju10-Suun-
nittelun ohjekortti 2017, 1). 
 
Lopullinen Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje muodostuu suunnit-
telijoiden työn pohjalta. Riskilista käydään yhdessä läpi kaikkien suunnitte-
lijoiden ja kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa. KK10-riskilista ja -to-
dentamisohje otetaan käyttöön, kun osapuolet ovat hyväksyneet sisällön 
ja allekirjoittaneet kirjalliset dokumentit, joissa hyväksytään ratkaisut. 
(mt., 2.) 
 
Kosteudenhallintakoordinaattori perehdyttää työmaaorganisaation to-
dentamisohjeeseen ja riskejä sisältäviin suunnitelmiin. Tavoitteena on 
avata työmaaorganisaatiolle suunnitteluratkaisuja sekä ehkäistä väärinkä-
sityksiä. Kohteessa, jossa on erikoispiirteitä, perehdytykseen osallistuu 







Työmaalla Kuivaketju10:n vastuu on aina pääurakoitsijalla. Pääurakoitsija 
perehdyttää jokaisen työntekijänsä KK10:n malliin ja vastaa työmaan olo-
suhdehallinasta. Perehdytyksessä käydään läpi vähintään toimintamallin 
perusperiaatteet sekä urakoitsijan tarkastuslista. Tärkein tehtävä pääura-
koitsijalla on Kuivaketju10:n riskilistassa olevien töiden valvonta ja onnis-
tumisen dokumentointi ja todentaminen. Kuvassa 4 on esitetty urakoitsi-
jan tehtävät pääpiirteittäin. Tärkein urakoitsijan tehtävistä on todentaa 




Kuva 4. Pääurakoitsijan ohje Kuivaketju10:n hallinnasta työmaalla  
(Kuivaketju10, Työmaatoteutuksen ohjekortti 2017,1)  
Urakoitsija toteuttaa suunnitelmat ja todentaa niissä ilmenneiden riski-
kohtien onnistuneen toteutuksen. Onnistumisesta tehdään dokumentti, 
jossa onnistuminen varmistetaan esimerkiksi valokuvalla tai muulla liit-
teellä, jossa onnistuminen ilmenee luotettavasti. Kuvassa 5 on esimerkki 
siitä, miten onnistunut työ todennetaan. Yleensä todennus tapahtuu valo-
kuvaamalla tai tarkepiirustuksella. Työmaatodentaminen on ohjeistettu 
erikseen jokaisessa työvaiheessa. (Kuivaketju10, Työmaatoteutuksen oh-
jekortti 2017, 1.) 
 
Dokumentointivelvoitteen avulla varmistetaan, että todentaminen teh-
dään määrätyllä tavalla ja oikeaan aikaan (Kuivaketju10, Työmaatoteutuk-








Kuva 5. Esimerkki todentamisohjeesta. (Kuivaketju10, Työmaatoteutuk-
sen ohjekortti 2017, 3). 
Kosteudenhallintakoordinaattori toimii läheisessä yhteistyössä työmaaor-
ganisaation kanssa. Koordinaattori vierailee työmaalla säännöllisin vä-
liajoin voidakseen seurata, ohjata ja tarvittaessa opastaa työmaata Kuiva-
ketju10:n toteutumista. Koordinaattori varmistaa, että riskilistassa olevien 
kohteiden onnistunut toteutuminen todennetaan ja dokumentoidaan. 
Koordinaattori myös päättää työmaakohtaisesti, kuinka monta todennusta 
samasta työvaiheesta tarvitsee tehdä, esimerkiksi tarvitseeko jokainen kyl-
pyhuone erikseen mitata, vai vain tietty määrä kerroksittain.  
 
Kosteudenhallintakoordinaattorin tulee käydä myös työmaakokouksissa, 
joissa selvitetään onnistumiset ja pohditaan tulevia tarkistuslistassa esiin-
tyviä ongelmakohtia ja ratkaisuja työmaaorganisaation kanssa. Kokouk-
sissa myös päätetään, voidaanko tarkistuslistassa oleva työ tehdä loppuun 
asti vai tiettyyn pisteeseen, eli voiko koordinaattorin nimeämä henkilö to-
dentaa työn vai tarvitaanko todentamiseen kosteudenhallintakoordinaat-






Kosteudenhallintakoordinaattori raportoi Kuivaketju10:n toteutumisesta 
tilaajalle, rakennusvalvontaan ja RALAan. Raportin tulee olla todenmukai-
nen ja antaa konkreettista tietoa toimintamallin toteutumisesta. Raportti 
perustuu työmaakokouksissa käsiteltyihin asioihin ja työmaalla suoritet-
tuun seurantaan.  (Kuivaketju10-Työmaatoteutuksen ohjekortti 2017, 3.) 
 
Pätevä kosteudenhallintakoordinaattori on avainhenkilö Kuivaketju10-toi-
mintamallin toteuttamisessa (Ks. liite 1). (Kuivaketju10-kortti, Rakennus-
valvonta 2017, 1.) 
3.5 Käyttöönotto 
Kuivaketju10-toimintamalli sisältää myös käyttöönoton vaiheen. KK10-
kosteudenhallinta jatkuu siis rakennuksen valmistumisenkin jälkeen.  
 
KK10:n käyttöönotto sisältää kaksi vaihetta. Pääurakoitsijan vastuulla on 
todentaa ja dokumentoida onnistuneet käyttöönottovaiheen tarkistuslis-
tan riskikohdat. Tarkistuksien jälkeen pääurakoitsijan tehtävänä on opas-
taa huoltohenkilökunta rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon. Rakennuksen 
laitteista ja rakenteista muodostetaan rakennuksen huoltokirja. Huoltokir-
jan teossa käytetään apuna RT-korttia 18-10922. 
 
Käyttöönoton toisessa vaiheessa arvioidaan Kuivaketju10-toimintamallin 
lopullinen onnistuminen. Arviointi perustuu kosteudenhallintakoordinaat-
torin seurantaan ja työmaan aikaiseen raportointiin koko hankkeen ajalta. 
Toisessa vaiheessa tarkistetaan myös urakoitsijan tarkistuslistan doku-
mentointi ja todentaminen. Onnistuneelle hankkeelle voidaan hakea Kui-
vaketju10-statusta. Kuvassa 6 esitetään rakennuksen käyttöönottovaiheen 
tärkeimmät tehtävät. Kuivaketjun onnistumisen arviointi on tärkein vaihe. 







Kuva 6. Rakennuksen käyttöönottovaiheen ohje (Kuivaketju10-ohje-
kortti 2017, 1). 
Käyttöönottovaiheen onnistuminen takaa osaltaan rakennuksen pitkäikäi-
syyden. Käyttöönoton edellytyksenä on varata riittävästi aikaa taloteknis-
ten laitteiden säätöön. Säätöjen onnistuminen varmistetaan mittauksin. 
(Kuivaketju10-Käyttöönoton ohjekortti 2017, 2.) 
 
3.6 Käyttö 
Kohteen valmistuttua ja sen saatua onnistuneesti Kuivaketju10-statuksen 
jatkuu toimintamallin toteuttaminen koko rakennuksen elinkaaren ajan. 
Onnistunut KK10-status takaa vain rakennuksen aikaisen riskien torjunnan. 
Osa kosteusvaurioista aiheutuu käytön aikana puutteellisen ylläpidon joh-
dosta. Kuivaketju10-toimintamalli sisältää käytön aikaisen kosteudenhal-
linnan, mikä takaa rakennuksen terveellisyyden myös koko käytön ajan. 
(Kuivaketju10-Käytön ohjekortti 2017, 1.) 
 
Rakennuksen ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoidon ja rakennuksen kun-
nossapidon. Kiinteistön hoidolla tarkoitetaan rakennuksen ja rakennus-
osien huoltotoimenpiteitä. Kunnossapidolla tarkoitetaan korjausrakenta-
mista kunnossapitojaksoissa, joka tarkoittaa aikaväliä, jonka jälkeen raken-
neosaan tai tekniseen järjestelmään tulisi tehdä kunnossapitoa. Tällä ta-
voin pyritään ylläpitämään rakennuksen alkuperäinen laatutaso. (Kuiva-







Kuva 7. Kuivaketju10-käytönaikaset tehtävät pähkinänkuoressa (Kuiva-
ketju10-ohjekortti 2017,1). 
Rakennusosille asetetut käyttöikätavoitteet täyttyvät vain siinä tapauk-
sessa, että niitä huolletaan ja kunnossapidetään huoltokirjan ylläpitosuun-
nitelman mukaisesti. Kuvassa 7 esitetään käytönaikaset tehtävät. Oikean-
lainen ylläpito on rakennukselle elintärkeää, jotta KK10-status pysyy raken-
nuksella.) (Kuivaketju10-käytön ohjekortti 2017,2.) 
 
Rakentamisen jälkeisen Kuivaketju10:n käyttöönottovaiheen ylläpitotoi-
menpiteiden tulee perustua rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen eli 
urakoitsijan rakennuksen valmistumisen yhteydessä laatimaan huoltokir-
jaan.  
 
Huoltokirjassa pitää olla selvitettynä seuraavat asiat: 
− yksityiskohtainen käyttöohjeistus rakennuksen käyttäjälle ja ylläpito-
organisaatiolle 
− rakennusosien käyttöikätavoitteet 
− arvioidut kunnossapitojaksot ja kunnossapitotoimenpiteet 
− vaadittavat tarkastukset ja ajankohdat 
− huoltotoimenpiteet rakennuksen säännöllistä huoltoa varten. (Kuiva-
ketju10-käytön ohjekortti 2017,2.) 
3.7 Kuivaketju10-status 
Rakennuksen saatua Kuivaketju10-statuksen jatkuu toimintamallin toteut-
taminen statuksen ylläpidon vuoksi. Tästä syystä Kuivaketju10:n toteutu-
mista arvioidaan säännöllisin väliajoin. Ensimmäinen arviointi suoritetaan 
ennen rakennuksen takuuajan päättymistä, eli kahden vuoden jälkeen 
käyttöönotosta. Ensimmäisen hyväksytyn tarkastuksen jälkeen uudelleen-
arviointeja on viiden vuoden välein. Ensimmäiseen tarkastukseen osallis-





rakennuksen ylläpidosta vastaava henkilö. Arvioinnissa tarkastetaan tek-
nisten järjestelmien toimivuus ja että rakennus on toimintakunnossa. Ar-
vioinneissa tarkastetaan myös Kuivaketju10-käytön riskilistan kohdat. Kui-
vaketju10-statuksen ylläpidon ehtona on, että riskilistaan merkittyjen koh-
teiden toimenpiteet ja dokumentointi on hoidettu suunnitelmien mukai-
sesti. (Kuivaketju10-käytön ohjekortti 2017, 3.) 
 
Jos rakennuksen ylläpito on hoidettu Kuivaketju10-suunnitelmien mukai-
sesti, voi kosteudenhallintakoordinaattori kirjoittaa tarkastuksesta hyväk-
sytyn raportin. Raportti lähetetään RALAan, joka sen perusteella jatkaa ra-
kennuksen Kuivaketju10-statusta. Rakennuksen omistajan tulee säilyttää 
ylläpidosta kertyneet dokumentit. (Kuivaketju10-käytön ohjekortti 2017, 
3.) 
 
Kuivaketju10-statuksen uudelleenarviointi ja ylläpito ovat vapaaehtoista. 
 
Vaikka Kuivaketju10-statuksen uudelleenarviointi on vapaaehtoista, voi ra-
kennuksen omistaja sen avulla helposti osoittaa, että rakennusta on käy-
tetty ja ylläpidetty oikein. Oikeanlainen ylläpito parantaa kohteen mark-
kina-arvoa, helpottaa esimerkiksi uusien asukkaiden löytämistä ja pidentää 
rakennuksen elinkaarta. Tärkeintä on kuitenkin se, että toimintamallin mu-
kainen rakennuksen käyttö edesauttaa merkittävästi rakennuksen pysy-
mistä terveellisenä koko sen elinkaaren ajan. (Kuivaketju10-käytön ohje-
kortti 2017, 3.) 
3.8 Kosteudenhallintakoordinaattorin raportointi 
Kosteudenhallintakoordinaattorin tulee tehdä raportointi jokaisesta KK10-
ohjekortista aina tilaamisvaiheesta käyttöön. Raportointi tehdään val-
miiksi tehdyille pohjille. 
4 KUIVAKETJU10-RISKILISTA 
Kuivaketju10:n riskilista perustuu kymmeneen keskeisimpään kosteuden-
hallinnalliseen riskiin työmaalla. Riskit on ”ketjutettu” alkamaan perustus-
vaiheesta ja päättymään aina käyttöön ja ylläpitoon. Riskit ovat kartoitettu 
kokoamalla tietoa yleisimmistä ongelmakohdista työmailla. Riskilistaa voi-
daan tarkentaa työmaahan soveltuvaksi työmaan erityispiirteiden mu-
kaan. Erityispiirteet voivat vaihdella kaavallisista vaatimuksista rakenta-
mispaikkaan tai rakentamisajankohtaan. Pääsääntöisesti riskilistan pääot-
sikoita ei saa poistaa, elleivät ne sisällä sellaisia kohtia, joita työmaalla ei 
ole. Erityispiirteiden tarkoitus ei ole muodostaa jokaiseen kohteeseen 
uutta riskilistaa, vaan tarkentaa jo olemassa olevaa listaa alaotsikoittain. 






Kohteissa, joissa on erityispiirteitä verrattuna tavanomaiseen KK10:n riski-
listaan, tulee todentamisohjeen täsmäävyyttä arvioida. Suunnittelijan tar-
kastuslista sisältää tarkastettavia kohtia, joita ei voida soveltaa erityispiir-
teitä omaaviin kohteisiin sellaisenaan. Ohje tarjoaa kuitenkin vähimmäis-
tason tarkistuslistalle. Suunnittelijoiden tehtävänä on tarkentaa lisäämällä, 
muokkaamalla tai poistamalla suunnittelijan tarkistuslistan kohtia sopi-
maan erikoispiirteiseen kohteeseen. Suunnittelijan tarkistuslistan perus-
teella tulee tarkentaa myös urakoitsijan tarkistuslistaa sopimaan kohteen 
erikoispiirteisiin sopivaksi. Tarkennuksen tavoitteena on täsmentää ja hel-
pottaa riskejä sisältävien työvaiheiden onnistumisen todentaminen. Mää-
rällisesti urakoitsijan tarkistuslistan kohtia ei tulisi juuri lisätä. (Kuiva-
ketju10, suunnittelun ohjekortti 2018, 2.) 
 
 
Kuva 8. Riskilistan päivittämisen perusohje erikoispiirteitä omaaville 
kohteille (mt.). 
Kuivaketju10:n riskilista sisältää tavanomaisia kosteudenhallintasuunnitel-
man kohtia, joita tulee noudattaa. Kohdat ovat aina materiaalien suojuk-
sesta betonin kuivumisaikoihin. Hyvin suunniteltu varastointi ja viralliset 
kosteusmittaukset ovat KK10:n selkäranka. Kuvassa 8 esitetään suunnitte-
lijan tarvetta päivittää riskilistaa. Yleensä riskilista pysyy samanlaisena, 
mutta erikoiset kohteet voivat vaatia erikoisia tarkistuksia. 
 
Riittämätön kokonaisaikataulu vaikeuttaa merkittävästi Kuivaketju10:n 
onnistumista (Kuivaketju10-riskilista 2018, 1). 
5 TYÖMAATOTEUTUS KUIVAKETJU10 MUKAAN 
Työmaatoteutus suoritetaan Kuivaketju10:n mukaan alusta loppuun jättä-
mättä huomioitta yhtäkään riskilistan tarkistuskohtaa. Jokainen kohta tu-
lee todentaa ja dokumentoida ohjeen vaatimalla tavalla. Työmaan tärkein 






Työmaatoteutus Kuivaketju10:n mukaan voi lisätä tavanomaisenkin koh-
teen valmistumisaikaa. Kuivan rakennuksen vaatimat kuivatusolosuhteet, 
kuivatusajat ja suunnitelmat venyttävät rakentamisen aikataulua vähin-
tään viikoilla tai jopa kuukausilla. 
 
Seuraavaan ohjeeseen on käsitelty Kuivaketju10:n riskilista työmaan alusta 
loppuun; joitakin riskejä on ohjeessa yhdistetty.  
5.1 Yleinen työmaakäytäntö 
Työmaata seurataan päivittäin. Työmaalle kertynyt vesi pitäisi yrittää aina 
poistaa rakennuksesta. Rakennusosien kostuminen, jatkuva kosteus tai 
kuivumisen pitkittyminen voi aiheuttaa kosteusvaurioita rakennukselle. 
Rakennuksen lyhytaikainen kosteus ei aiheuta mikrobikasvustoa. (RT 05-
10710 1999, 6.) 
 
Työmaalla pitäisi ruveta hallitsemaan kuivatusolosuhteita heti vaipan sul-
keuduttua. Tämä tarkoittaa sitä, että kun vesikatto on tiivis ja veden tulo 
rakennukseen on estetty. Tärkeää on lämmittää rakennusta joko kaasu-
lämmittimillä, sähköisillä lämmittimillä tai vesikiertoisilla lämmittimillä. 
Työmaan päätettäväksi jää, millä tavoin lämmitys hoidetaan, ellei suunni-
telmissa ole muuta esitetty. Lämpötilaa tulisi seurata työmaan aikana. 
 
Lämmityksien aikana ilmaa tulisi kierrättää erilaisilla puhaltimilla. Työ-
maalla voidaan hyödyntää ilman kierrätyksen lisäksi kondenssikuivaimia, 
jotka poistavat kosteutta ilmasta. 
5.2 Maanrakennus ja perustukset 
Maarakentaminen tehdään suunnittelijan laatimien ohjeiden mukaan. Kui-
vaketju10-todentamisohjeessa on tarkat määräykset perusmaiden, kor-
koerojen, materiaalien ja putkitusten määrityksistä ja laatuvaatimuksista.  
 
Maanrakentajaa perehdytetään suunnitelmiin ja maaperän leikkauskuviin. 
Maarakentajalle tulee painottaa Kuivaketju10:n järjestelmän vaativasta 
todentamisjärjestelmästä ja siitä, että työ tulee tehdä juuri suunnitelmien 
mukaan. Tarpeen vaatiessa suunnittelija ja kosteudenhallintakoordinaat-
tori perehdyttävät maarakentajan suunnitelmiin ja ratkaisuihin, joita suun-
nitelmiin on esitetty. 
 
Todentamisohjeessa on esitetty työmaatodentaminen valokuvin korkoja ja 
korkoeroja mittaamalla. Työmaan johdon tulee huolehtia, että vaadittavat 
todennukset tehdään ja että tehty työ vastaa suunnitelmia. Kosteudenhal-





mässä työmaan johdon todennukset tai vaihtoehtoisesti itse todenta-
massa oikein suoritetut työvaiheet. Työmaalla tulee sopia ennen työn aloi-
tusta, kuka ja milloin työn onnistuminen todennetaan. 
 
Maarakennusvaiheen todentaminen ja mittaustyöt aiheuttavat varmasti li-
sätöitä myös maarakentajan ja pääurakoitsijan osalta. Korkoerojen mit-
taukset, maatyyppien varmistukset, kallistukset yms. hidastavat muuten 
nopeaa työmaan vaihetta. 
5.3 Julkisivu ja elementtirakentaminen 
Kuivaketju10:n mukaan julkisivun kriittisimmät kosteudelle ja kastumiselle 
kriittiset kohdat ovat ikkunoiden, ovien ja läpivientien liittyminen rakentei-
siin. Suunnittelija tekee 1:5-mittakaavassa detaljipiirrokset jokaisesta läpi-
viennistä ja ikkuna-/oviliittymästä. Detaljeihin on merkattu peltien profiilit, 
kittauksen tapa ja kohtaan sopiva kitti. Myös peltien profiileihin otetaan 
kantaa, jos se katsotaan tarpeelliseksi.  
 
Työmaalla varmistetaan valokuvaamalla työn suunnitelmien mukainen to-
teutus. 
 
Vesi, joka on jäänyt julkisivukerroksen taakse, pitää saada ulos tuuletusti-
lasta. Veden valuminen varmistetaan pellityksillä tai bitumikermikaistoilla 
suunnittelijan ohjeiden mukaan. Työmaalla varmistetaan veden poistumi-
nen ja todennetaan ratkaisut (pellitykset ja bitumikermit) valokuvaamalla. 
 
Työmaalla elementtirakentamisen aikaan holvilla tulisi pyrkiä padotta-
maan vedenkulku niin, että vesi ei pääsisi kosteudelle arkoihin rakenteisiin, 
kuten esimerkiksi ulkoseinäelementin eristetilaan. Korkeiden rakennusten 
osalta pitäisi pyrkiä estämään sulamis- ja sadevesien pääsy alempiin kuiviin 
kerroksiin. Vesi pitäisi yrittää johtaa pois holveilta viemäriverkostoon tai 
rakennuksen ulkopuolelle. Myös onteloissa oleva vesi pitää saada pois. 
Työmaalla elementteihin poratut reiät pitäisi avata uudelleen tai jopa po-
rata uudet reiät, jotta varmistutaan onteloiden tyhjentymisestä. 
 
Liitteessä 5 on havainnoitu järjestelmän kulkua ja kustannuksia elementti-
vaiheen aikaan. 
 
On tärkeää, että runkotöiden elementtiasentajat ovat ymmärtäneet Kui-
vaketju10:n kriteerit onnistumiselle. Ulkomaisen työvoiman kanssa olisi 
hyvä käyttää tulkkia, joka varmistaisi tiedon menneen perille. 
5.4 Vesikate 
Vesikaton suunnitelmissa tulee ilmetä läpivientien vesitiivis toteutustapa. 
Läpiviennit varustetaan mekaanisesti varmistetuilla läpivientikappaleilla, 





(vähintään 300 mm) ja mekaanisella kiinnityksellä. Suunnittelijan vastuu-
seen kuuluu myös varmistaa materiaalien riittävä käyttöikä aina kiinnik-
keistä aluskatekermiin. Käytännössä koko kattorakenteen pitää olla yh-
teensopiva, vesitiivis katejärjestelmä. 
 
Työmaalla varmistetaan läpivientikappaleet, urakoitsijan materiaalit ja 
kiinnikkeet. Jokaisen materiaalin tulee olla suunnitelmissa esitettyjen vaa-
timusten mukainen. Työmaatoteutus todennetaan valokuvaamalla läpi-
viennit, mekaaninen kiinnitys, pohja, pintakermi ja ylösnostot. Kattokalte-
vuudet varmistetaan työmaalla, vähimmäiskaltevuuden tulisi olla 1:40. 
Korkomittauksien jälkeen katon kaltevuudet todennetaan tarkepiirustuk-
sella. Työmaalla sovitaan erikseen, todentaako työnjohto vai kosteuden-
hallintakoordinaattori työvaiheet. 
 
Bitumikermikatolla työskennellessä tulee varoa kermin rikkoutumista, ja 
valmis katto tulisi aina siivota roskasta ja materiaaleista. 
 
Vesikatteen toimivuus täytyy varmistaa heti, kun mahdollista. Valmiin ka-
ton vuodot tarkastetaan heti ensimmäisien sateiden tai lumien sulamisen 
aikana. Vuodot korjataan välittömästi lisävaurioiden välttämiseksi. 
5.5 Ilmansulku, läpiviennit ja LVI- järjestelmät 
Suunnittelijat esittävät työmaan suunnitelmissa läpiviennit yksityiskohtai-
silla detaljipiiroksilla. Kuivaketju10:n mukaan jokaisessa läpiviennissä, joka 
katkaisee ilmansulun, tulee käyttää valmiita läpivientikappaleita. Jokainen 
läpivienti, joka työmaalla tehdään, tulee olla pitkäaikaiskestävä. Suunnit-
telijat varmistavat tämän ja esittävät suunnitelmissa käytettävien materi-
aalien vaatimukset. Työmaalla varmistetaan, että läpivientien toteutus 
vastaa suunnitelmia; todennus tapahtuu valokuvaamalla.  
 
Ilmanvaihdon suunnitelmissa ilmenee IV-venttiilien sijainti. Venttiilien pai-
kat varmistetaan työmaalla. IV-järjestelmään ei pääurakoitsija pysty kovin 
paljon vaikuttamaan, eikä se vaikuta Kuivaketju10-järjestelmään muuten 
kuin suunnittelijan osalta. Lopussa ilmanvaihtojärjestelmä tulee mitata ja 
varmistaa järjestelmän toimivuus. 
 
Työmaalla vesiputkistoista vastaa LVI-urakoitsija. Urakoitsija tulee pereh-
dyttää Kuivaketju10:n tarkistuslistaan ja vaatia jokainen kohta tehtäväksi. 
Työmaalla vesiputkien kannakointiväli pitää varmistaa tarkistamalla suun-
nitelmista minimi etäisyydet kannakoinnille. Suojaputkistojen oikeanmu-
kaisuus tarkistetaan työmaalla ennen alakattoja. Putkistojen kesto ja ma-
teriaali testataan lopullisilla painekokeilla. 
 
Läpivientien oikeanmukainen toteutus tekee läpiviennistä tiiviin ja kestä-
vän ratkaisun. Työmaalla valmiiden kappaleiden käyttö hidastaa asen-






Työmaalla märkätilan lattian pinta tulisi aina tehdä muuta lattiapintaa 
alemmaksi. Suunnittelijan vastuuta on lisätty märkätilasuunnittelussa huo-
mattavasti. Suunnittelijan tulee esittää märkätilasuunnitelmissa märkäti-
lan lattiapinnan korkeustasot vähintään jokaisen nurkan, lattiakaivon ja 
kynnyksen kohdalla. Märkätilasuunnitelmissa esitetään myös tarvittavat 
lattiapinnan kallistukset, lattiakaivoa kohti 1:100 ja kaivon läheisyydessä 
500 mm:n etäisyydellä 1:50. Alustan tasaisuusvaatimus huomioidaan myös 
lammikoitumisen estämiseksi. Työmaalla varmistetaan korkotasot ja alus-
tan tasaisuus mittaamalla märkätilat ennen vedeneristystä; mittaus toden-
netaan tarkepiirustuksella. 
 
Märkätilojen betonipinnat pitää aina kosteusmitata ennen kuin niitä ruve-
taan päällystämään.  
 
Vedeneriste pitää nostaa seinälle teknisissä tiloissa, wc:ssä ja kodinhoito-
huoneissa. Työmaalla varmistetaan, että vesi pääsee valumaan lattiakai-
voon.  
 
Vedeneristäjällä pitää olla vedeneristyksen henkilösertifikaatti.  
 
Henkilösertifiointi varmentaa, että sertifioitu henkilö osaa harjoittaa il-
moittamaansa toimintaa. Myöntämisen perusteena ovat valmentava kou-
lutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe. Voimassaolon edellytyksenä on rapor-
tointi- ja täydennyskoulutusvaatimusten täyttyminen. (VTT Expert Services 
Oy n.d.) 
 
Vesieristeellä tulee olla myös tuotesertifikaatti. Suunnitelmissa esitetään, 
että märkätiloissa käytettävien materiaalien tulee olla samaa tuoteper-
hettä; materiaalien pitää olla yhteensopivia. Suunnittelija tekee yksityis-
kohtaiset detaljipiirustukset vedeneristeen liittämisestä lattiakaivoon, ha-
nakulmarasiohin ja muihin läpivienteihin sekä tulvakynnykseen. Vedene-
ristäjällä tulee olla käytössään materiaalivalmistajan kirjalliset asennusoh-
jeet. Vedeneristepaksuus mitataan luupilla. Työmaalla varmistetaan, että 
toteutus vastaa suunnitelmia. Läpiviennit ja muut ongelmakohdat valoku-
vataan. Vedeneristeen paksuudet merkitään mittauspöytäkirjaan. 
 
Märkätiloihin ei saa suunnitella muuta kuin välttämättömimmät läpivien-
nit. Kuivaketju10:n suosituksena on tuoda vesiputket märkätilaan pinta-
asennuksena yläkautta. Märkätiloissa noudatetaan yleisesti rakennusten 
veden- ja kosteudeneristysohjetta RIL 107 (2012). 
 
Märkätilojen työtä tulee vahtia erityisen tarkkaan, ja onkin hyvä pyytää 
kosteudenhallintakoordinaattoria mahdollisimman usein työmaakatsel-





5.7 Betonin kuivatus 
Betonin alustavat kuivumisen laskelmat tehdään jo yleisaikatauluvai-
heessa. Työmaan ihannetilanne betonin kuivumiselle olisi +20 °C:n lämpö-
tila ja 50 %:n suhteellinen kosteus RH. Työmaalla pitäisi pyrkiä seuraamaan 
kuivatusolosuhteita lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittareilla. (Kui-
vaketju10-todentamisohje 2017.) Tavoiteltavien olosuhteiden saamiseksi 
työmaalla täytyy olla riittävä ilmanvaihto, lämpötila/lämmöntuotto ja 
mahdollisesti erilaisien kosteuskuivurien päivittäinen käyttö. Ilmanvaihtoa 
tulisi olla mahdollisimman paljon kosteutta aiheuttavien töiden, esimer-
kiksi tasoitetöiden, aikana. 
 
Rakennesuunnittelija huomioi työmaalla erikoisien betonirakenteiden tar-
peelliset lisäkuivausjärjestelmät.  
 
Betonin kuivuminen tulee varmistaa työmaalla ennen kuin betonia voi-
daan päällystää. Yleisesti käytetään porareikämittausta, mutta suunnitte-
lija voi vaatia erikoisissa kohteissa tarkempia mittausmenetelmiä.  Työ-
maalle pitää tehdä kosteusmittaussuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään 
kriittiset mittauspaikat, ajat, mittaussyvyys, mittausmenetelmä, mittalait-
teen luotettavuus sekä mittaajan pätevyys. Kosteudenhallintakoordinaat-
torin kanssa voidaan sopia, kuinka monta todennusta kuivumisesta tarvi-
taan, esimerkiksi, että kerroksesta vain kahden märkätilan lattiat kosteus 
mitataan. 
 
Ennen mittausta on hyvä varmistaa lattialankojen ja viemäreiden sijainti 
valokuvista, jotka on otettu ennen märkätilan betonilattian valua. Sijainti 
tulisi merkitä laattaan tai käydä mittauspaikkojen sijainnit läpi kosteusmit-
taajan kanssa. 
 
Betonin päällystepäätöksen tekevät yhteistyössä ja yksimielisesti kosteu-
denhallintakoordinaattori, vastaava työnjohtaja ja mittauskonsultti (Kuiva-
ketju10-todentamisohje 2017). 
5.8 Materiaalien suojaus 
Materiaalien varastoimisesta tehdään työmaalla varastointisuunnitelma. 
Kuivaketju10-järjestelmässä kuitenkin pyritään materiaalien täsmätoimi-
tuksiin, jolloin turha varastoiminen jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Varas-
tointisuunnitelmassa määritetään, kuinka materiaali tulee suojata kulje-
tuksen ja työmaan aikana. Herkkä sahatavara tulee suojata kostealta ul-
koilmalta ja materiaalit pitää varastoida irti maasta. Suojattujen materiaa-
lien ilmanvaihto tulee varmistaa. 
 
Materiaalien saapuessa työmaalle varmistetaan suojauksen taso. Materi-
aalien varastoinnissa pitää tehdä pistotarkastuksia, joissa varmistetaan 
suojauksen taso sekä se, että varastointi on kunnossa. Työmaalla varas-






Materiaalien kastuessa tulee erikseen harkita, voiko sitä enää käyttää.  
5.9 Käyttö 
Käytön aikaset toimet perustuvat käyttäjien opastukseen valmiissa koh-
teessa. Asukkaat perehdytetään käytännön asioihin kosteuteen liittyvissä 
asioissa, esimerkiksi kastuneiden pintojen kuivaamiseen suihkun jälkeen. 
Käyttäjille pitää tehdä selvät toimintaohjeet siitä, miten toimitaan vesiva-
hingon sattuessa. Huoltokirjaan tehdään Kuivaketju10:n liittyvä osio, josta 
selviävät tärkeimmät seikat rakennuksen terveestä ylläpidosta. 
6 POHDINTA 
Kuivaketju10-toimintamalli on tervetullut lisä rakentamiseen. Suunnitteli-
jan vastuun lisääminen ja suunnitelmien lisääminen kosteutta ja kastu-
mista vastaan tekee työmaalla kosteudenhallinnasta huomattavasti hel-
pompaa. Ulkopuolisen kosteudenhallintakoordinaattorin paine ja vaati-
mukset vain pakottavat parempaan suoritukseen kosteusrasitteita vas-
taan. Suureksi hämmästyksekseni suunnittelijan osa Kuivaketju10-toimin-
tamallissa on hyvinkin laaja. Työmaalla asioiden todentaminen on tehty 
hyvien ohjeiden ansiosta hyvinkin helpoksi. Suurin osa dokumentoinnista 
tapahtuu valokuvaamalla.  
 
Itse työskenneltyäni YIT Rakennus Oy:n työmailla olen tottunut hyvin kor-
keaan kosteudenhallinnan tasoon. Kuivaketju10-toimintamallissa esiinty-
neet riskilistan asiat olivat suureksi osaksi minulle hyvinkin tuttuja ja taval-
lisia suuressa yrityksessä.  
 
Kuivaketju10 ei juurikaan lisää työmäärää työmailla, ainoastaan muutamia 
työntekijätunteja työvaihetta kohtaan (ks. liite 5) sekä tarkempaa doku-
mentointia riskikohdista ja aktiivisuutta kosteudenhallintakoordinaatto-
rilta. Raportointi on tehty helpoksi valmiiden pohjien takia. Riskilistan koh-
tien dokumentointi on tehty helposti verkossa tehtäväksi.  
 
Suunnittelijan töitä on puolestaan lisätty muun muassa tarkempien detal-
jien suunnitteluissa, parempien ratkaisujen valinnassa ja muissa suunnitel-
mia koskevissa kohdissa. Työmaan tärkein tehtävä onkin vahtia työtä, että 
se tehdään juuri suunnitelmien mukaisesti. 
 
Opin työn aikana kosteudenhallinnasta paljonkin uutta yksityiskohtaista 
tietoa. Jos rakentaisi onnistuneesti Kuivaketju10:n rakentamisen mukaan, 
kosteus tuskin olisi niin suuri ongelma nykypäivänä rakentamisessa. Mie-





heen työntekijätunteja hyvin pienissä määrin, jolloin kokonaisuutena ra-
kennusaika ei kasva. Kuivaketju10:n käyttö saattaa jopa nopeuttaa ja edis-
tää työn kulkua suunnitellusti (Ks. liite 5). 
 
Työn hankaluus oli se, että Kuivaketju10:n sivusto oli valmiiksi jo niin kat-
tava, että tuskin tarvitsin edes muita lähteitä. Tämä ehkä rajoitti näkemys-
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Liite 3 




















   
Liite 4, 1/5 





















   




















   





















   





















   





























   
Liite 5, 1/3 
KOSTEUDENHALLINNAN VERTAILU RUNKOVAIHEESSA 
 
Tämän liitteen tavoitteena on verrata normaalin kosteudenhallinnan eroja ajallisesti ja 
kustannuksellisesti Kuivaketju10-järjestelmän kosteudenhallintaan. 
 
Liitteenä 4 on oikean kohteen kosteudenhallintasuunnitelma. Vertailussa on otettu kan-
taa vain runkovaiheeseen. Rungon elementit tulivat viikkojen 37-1 välillä. Tämä tarkoit-
taa 17 viikkoa, eli 85 työpäivää.  
 
Rungon pystytyksessä, oli viiden hengen työryhmä. 




Työn kesto per kerros tt = 
85
6
 = 14,1 työpäivää 
 
tth = 14,1 x 8/5 = 22,56 tth  
 
Yhden miehen tth/kerros 22,56. 
 
135,36 tth koko rakennus. 
 
Huom* laskennassa käytetty  






1tth = 15e 
 
135,36 tth x 15e = 2030,40e 
 














   
Liite 5, 2/3 
 
KK10 suunnitelma: 
KK10 työtä lisääviä tekijöitä: 
 
Tehtävät per kerros: 
Holvin padotus = 1tth x 1t 
Alempien kerrosten suojaus = 2tth x 2t 
Poistoputkien asennus = 1tth x1t 
 
Huom* laskennassa käytetty  
arviolta kuluneita aikoja.  
Laskentaan ei ole lisätty huputusta, 
koska se olisi lisännyt eroja vertailukyvyttömäksi. 
 
Holvin padotuksen ja poistoputkien asennus onnistuu yhdellä työntekijällä, mutta alem-
man kerroksen suojaukseen tarvitaan vähintään kaksi tekijää. = 6tth 
 
KK10 suunnitelmassa lisätään toteutuneeseen suunnitelmaan työntekijätunnit: 
 
22,56tth + 6tth = 28,56tth 
 







171,36tth x 15e = 2570,40e 
 





Kokonaisaika 5 miehen työryhmällä 6 kerrosta. 
 
Kosteudenhallintasuunnitelma:  Kuivaketju10: 
135,36 tth     171,36 tth 
Erotus = 36tth 
78,9% - Vähemmän aikaa 
 
135,36 tth x 15e = 2030,40e   171,36tth x 15e = 2570,40  
5 x 2030,40e = 10 152e    5t x 2570,40e = 12 852e 




   
 




6 x n. 2tth=12tth 
 
Materiaalien suojaukset kerroksissa 
6 x n. 1tth=6tth 
 
* laskennassa ei ole huomioitu kosteudesta ja kastumisesta aiheutuvia materiaalivahin-
koja, joita saattaa tapahtua, veden kulkeutuessa esteettä kerroksesta toiseen. 
 
Jälkitöiden määrä riippuu täysin olosuhteista, jotka ovat valinneet rungon pystytyksen 
aikana. 
Kustannuksissa voi säästää kuivien alempien kerroksien osalta esimerkiksi: 
 
Märkätilojen lattiavalujen kannalta ajateltuna: 
 
Normaalin lattiabetonin hinta – 16” s3 139,87/m3 




6krs x 12m3 = 72m3 
72m3 x 139,87e/m3 = 10 070,64e 
72m3 x 160,85e/m3 = 11 581,20e 
Erotus: 1510,56e 
 
Esimerkki: märkätilojen lattiavalun kannalta, jos holvin alla olevat kerrokset pidetään 
kuivana, voitaisiin käyttää normaalisti kovettuvaa betonia. Ero tässä tapauksessa ei ole 





Kuivaketju10:n vaatimat ratkaisut kuluttavat 21,1% enemmän aikaa, kuin tavanomainen 
kosteudenhallinta. Lisätyt työntekijätunnit lisäävät kustannuksia koko elementtiurak-
kaan 2700e.  
 
Järjestelmän käytön kustannukselliset, ja ajalliset kulut, eivät kerro koko rakennuksen 
aikataulua, tai kustannuksia myöhemmissä vaiheissa. 
 
Kokonaisuutta ajatellen Kuivaketju10 onnistuessaan vähentää jälkitöitä n. 3tth/kerros. 
Ajallisesti työntekijätunnit eivät vaikuta esimerkkitapauksessa, mutta kohde jonka aika-
taulu on kiristetty tiukimmilleen, tulisi harkita yhden työntekijän lisäämistä työryhmään. 
 
Laskennassa ei ole huomioitu työmukavuutta. Alempien kerroksien ollessa kuivat, työ-
mukavuus kohoaa huomattavasti, verrattuna märkään ja kolkkoon betoniviidakkoon. 
